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件　名：

課題／リスク対応結果

遅延
フラグ

処置期限
フラグ

状況／対応策結果 対応完了日 完了日
Contingency

確定額[百万円]

課題／リスク対応計画

比較検討
有無

Contingency
計画額[百万円]

処置担当 見極め時期対応策確度 処置期限影響度
外部

depend
外部関係者

課題／リスク分析
NO

区
分 課題／リスク内容 指摘者 指摘日
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● 対象種別 ● 確度
対象種別 意　味 レベル 意　味
要件 要件に関する課題／リスク ３ 高
スコープ スコープに関する課題／リスク ２ 中
仕様 仕様に関する課題／リスク １ 低
品質 品質に関する課題／リスク
工程 工程に関する課題／リスク ● 影響度
体制 体制に関する課題／リスク レベル 意　味
顧客 顧客に関する課題／リスク Ａ 高
原価 原価に関する課題／リスク Ｂ 中
性能 性能に関する課題／リスク Ｃ 低
保守 保守に関する課題／リスク
情報セキュリティ 情報セキュリティに関する課題／リスク ● 比較検討有無

記　号 意　味
● 区分 ○ 計画

区　分 名　称 意　味 ● 実績
Ｋ 課題 既に発生して明確になっている事象。 無

対策費の見積もり不要。
Ｒ リスク 今後発生するかもしれない不確実な事象。 ● 処置期限フラグ

発生した場合の対策費をContingencyとして見積もる。 記　号 意　味
△ 期限迄1W以内

△△ 期限迄2W以内

● 遅延フラグ
記　号 意　味

□ 1W以内遅れ
■ 1W以上遅れ

■■ 2W以上遅れ
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